

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 開會通知單

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年5月17日

發文字號：國北都十字第1131013190號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：議程1份

(請至本署附件下載區<https://docdl.nlma.gov.tw/>下載附件，驗證碼：D233V8)

開會事由：本署代辦「內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」113年5月份工程進度暨設計及施工疑義檢討會議

開會時間：113年5月29日(星期三)上午10時整

開會地點：工地工務所會議室

主持人：林副分署長敬賢

聯絡人及電話：林柏亦(03)9605463

出席者：內政部空中勤務總隊、空軍松山基地指揮部、內政部國土管理署建築工程大隊、余曉嵐建築師事務所、泛亞工程建設股份有限公司、本分署第三工務所

列席者：本分署主任工程司室、工務職安科、建築工程科、道路工程科

副本：本分署第十工務所(含附件)

備註：

- 一、檢討旨揭工程113年5月份工程進度、施工品管、職安、環保及監造執行情形。
- 二、請余曉嵐建築師事務所及泛亞工程建設股份有限公司於開會時間三日前傳送本期詳細資料(內容應含施工項目、進度、數量、概況、照片及施工品質、職安衛生等檢討管制情形)予本分署第十工務所，俾利傳送與會單位。
- 三、為響應節能減碳政策，本次會議採無紙化進行。