

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 開會通知單

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國112年10月13日

發文字號：國北都十字第1121501626號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：「內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」112年9、10月份工程進度暨設計及施工疑義檢討會議

開會時間：112年10月31日(星期二)上午10時整

開會地點：工地工務所會議室

主持人：徐主任士哲

聯絡人及電話：林柏亦(03)9605463

出席者：內政部空中勤務總隊、余曉嵐建築師事務所、泛亞工程建設股份有限公司、本分署第三工務所

列席者：主任工程司室、吳正工程司明助

副本：本分署第十工務所

備註：

- 一、檢討旨揭工程9、10月份工程進度、施工品管、職安、環保及監造執行情形。
- 二、請余曉嵐建築師事務所及泛亞工程建設股份有限公司準備本期詳細書面資料與會報告(內容應含施工項目、進度、數量、概況、照片及施工品質、職安衛生等檢討管制情形)。