

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 開會通知單

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年6月20日

發文字號：國北都十字第1131015937號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：本署代辦「內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」113年6月份工程進度暨設計及施工疑義檢討會議

開會時間：113年6月27日(星期四)上午10時整

開會地點：工地工務所會議室

主持人：林副分署長敬賢

聯絡人及電話：方政彬(03)9604093

出席者：內政部空中勤務總隊、空軍松山基地指揮部、余曉嵐建築師事務所、泛亞工程建設股份有限公司、內政部國土管理署建築工程大隊、本分署第三工務所

列席者：本分署主任工程司室、本分署工務職安科、本分署道路工程科、本分署建築工程科

副本：本分署第十工務所(含附件)

備註：

- 一、檢討旨揭工程113年6月份工程進度、施工品管、職安、環保及監造執行情形。
- 二、請余曉嵐建築師事務所及泛亞工程建設股份有限公司於開會時間三日前傳送本期詳細資料(內容應含施工項目、進度、數量、概況、照片及施工品質、職安衛生等檢討管制情形)予本分署第十工務所，俾利傳送與會單位。
- 三、為響應節能減碳政策，本次會議採無紙化進行。