

內政部國土管理署北區都市基礎工程分署 開會通知單

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年9月10日

發文字號：國北都十字第1131023845號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

開會事由：本署代辦「內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程」113年9月份工程進度暨設計及施工疑義檢討會議

開會時間：113年9月18日(星期三)上午10時整

開會地點：工地工務所會議室

主持人：詹科長俊彥

聯絡人及電話：方政彬03-9604093

出席者：內政部空中勤務總隊、內政部國土管理署建築工程大隊、空軍松山基地指揮部、余曉嵐建築師事務所、泛亞工程建設股份有限公司、本分署第三工務所

列席者：步副分署長室、鄧簡任正工程司志光、本分署工務職安科

副本：本分署第十工務所(含附件)

備註：

- 一、檢討本月進度、施工品管、工安、環保及監造執行情形。
- 二、請泛亞工程建設股份有限公司及余曉嵐建築師事務所準備本期詳細書面資料與會報告(內容應含BIM分析、施工項目、進度、數量、概況、照片及施工品質、工安衛生等檢討管制情形與歷次會議討論決議事項辦理情形等資料)，請於3日前提提供簡報電子檔案予本分署第十工務所，俾利

傳送與會單位。

三、為響應節能減碳政策，本次會議採無紙化進行。



裝

訂

線