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內政部營建署 

「內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程採購案」 

廉政平臺實施計畫 

壹、緣起 

內政部空勤總隊執行各種陸上、海上及空中任務，舉凡災害

搶救、物資運送、災情觀測、人命搜救、醫療救護轉診，以及犯

罪監視追緝、環境污染調查等，乃維護民眾生活福祉之國家重大

發展目標，惟其臺北松山駐地，係早期常年租用民航局土地興建

之棚廠、廳舍已逾40年，棚廠設施已不敷UH-60M黑鷹直升機等使

用，辦公廳舍亦擁擠不足，為改善上述問題，該總隊遂洽本署代

辦採購，規劃搬遷至臨近民航局之臺北松山駐地，進行棚廠興建

及修繕，興建勤務備勤大樓，改善設施設備。 

本採購案事涉棚廠興建及修繕、興建勤務備勤大樓、軍事用

途相關規定，且採購金額屬巨額採購，屬國家重要發展基礎建設

，為嚴謹採購招標、決標、履約管理及驗收等作業階段，提升採

購及工程品質，採取主動公布採購相關資訊，舉辦聯繫會議，提

供民眾意見交流與跨域監督等作為，以營造公務同仁能勇於任事

之工作環境，爰規劃成立本案廉政平臺。 

 

貳、依據 

一、行政院110年9月3日中央廉政委員會第24次委員會議決議。 

二、法務部廉政署105年11月29日法廉字第10505014220號函訂

頒「機關採購廉政平臺實施計畫」。 

三、內政部政風處111年1月19日內政處字第1110340107號函訂

頒「內政部所屬機關政風機構推動機關採購廉政平臺工作

要項」。 

 

參、目的 
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(一) 建構優質廉政工作環境 

1、 保護機關同仁及廠商免受不當外力干擾。 

2、 減少黑函檢舉、誣控濫告，協助同仁順利推展業務。 

3、 提升採購廉政公信力。 

(二) 協助採購案順利完成 

1、 協助機關建立公開透明採購制度。 

2、 結合機關內控機制，善盡監辦稽核職責。 

3、 協處陳情請願事件，避免採購延宕。 

(三) 發揮跨域監督力量 

透過廉政平臺公開資訊，使民間得以協助監督採購標案履

約，俾及早發現潛在工程風險，妥善處理解決。 

 

肆、採購現況及預計辦理期程 

本採購預算金額新臺幣18億4,500萬元，已完成初步規劃設計，

預計工期1,380日曆天完工，目前辦理公開閱覽程序，後續辦理

公開招標事宜。 

 

伍、執行分工(附件：分工表) 

督導機關(單位)：內政部(政風處)。 

主辦機關：本署。 

協辦機關：內政部空中勤務總隊。 

 

陸、實施期間 

自計畫核定之日起，至本計畫工程採購結案止，並得配合各工程

進度執行，適時修正。 

 

柒、編組與運作 

一、本平臺召集人為本署署長(或授權人員)，並置副召集人1人
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，統籌本平臺事務；政風室擔任執行秘書，會同工務組、

北區工程處、建築工程組、資訊室及有關單位，成立工作

小組，負責籌辦本平臺運作規劃、執行等相關事宜。 

二、運作機制： 

(一)成立廉政平臺宣示會議 

由本署署長或授權人員主持，並邀請檢察、廉政、調查等

機關首長、上級政風機構長官及廠商召開廉政平臺成立會

議，共同對外宣示推動廉政平臺。 

(二)設置廉政平臺網站專區 

運用本署網站設置「廉政平臺專區」，適時揭露規劃、預

算執行、採購進度及履約情形等相關採購資訊，鼓勵民眾

共同監督工程採購事宜。 

(三) 跨域合作公私協力 

 1.定期召開聯繫會議 

定期與檢察、廉政、調查等機關合作，召開會議研商採購

各階段面臨之問題、潛存風險因子及外界反映爭議事項等

。 

 2. 舉辦座談宣導教育 

不定期邀請檢察、廉政、調查等相關機關代表、學者專家

、廠商等利害關係人座談，聽取相關意見，消除違法疑慮

。 

3.強化內控及督導機制 

運用現行之三級品管制度、工程督導查核、採購稽核等機

制，檢視強化施工品質與進度，減少違失或降低損害。 

 

4.提供回饋與監督機制 

鼓勵民眾參與監督，回應民眾意見或檢舉，杜絕疑慮，並

視內容作為宣導教材。 
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捌、預期效益 

一、公開採購資訊，落實行政透明、全民監督。 

二、建構溝通平臺，促進公私協力、跨域合作。 

三、順利完成重大公共建設。 

 

玖、經費來源 

所需經費由本署一般行政及本平臺內採購案件主辦單位之相關經

費項下支應。 

 

拾、獎勵 

對於本廉政平臺計畫規劃、推動及執行著有績效之本署同仁，依

相關規定提請獎勵。 

 

拾壹、本計畫奉核後實施，並視實際執行情形適時修正。 
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附件：分工表 

本署「內政部空中勤務總隊臺北松山駐地直升機棚廠 

興建工程採購案」廉政平臺實施計畫(草案) 分工表 

組織 執掌 

內政部(政風處) 本部廉政平臺督導 

召集人 

署長(或授權人員) 

機關代表/本平臺督導 

副召集人 

(署長指派人員) 

統籌本平臺事務 

執行秘書 

(政風室) 

負責籌辦本平臺成立宣示活動、聯繫會報、交流

座談會及其他平臺運作規劃、執行等相關事宜。 

工作小組 

 

建築工程組 協助設計監造等技術服務採購案階段之相關事宜 

工務組 協助工程採購案招標作業相關事宜 

北區工程處 協助工程採購案後續評選作業、履約管理、驗收

及移交等階段之相關事宜 

資訊室 協助網站專區設置之相關事宜 

需求機關： 

本部空中勤務總隊 

協助派員會同驗收接管相關事宜 

備註 視本平臺運作需要，請工作小組相關單位派員與

會或提供資料或協助網站資訊公布等相關事宜 

 

 


